

多摩境駅前広場エレベーター設置工事の完成時期について

日頃より、町田市の道路行政にご理解とご協力を頂き、感謝申し上げます。


現在、多摩境駅前広場にエレベーター設置工事を行っておりますが、階段解体後、エレベーター設置箇所の地盤調査を行ったところ、想定外の地中障害物が見つかり、その対応が必要になったことにより、当初計画の2017年3月の工事完了及び4月初旬の使用開始が非常に難しい状況になってしまいました。

完成時期の遅れにより、引き続き住民のみなさま、ご通行のみなさまにはご不便等おかけいたしますが、少しでも早いエレベーターの使用開始を目指して工事を進めてまいります。

なにとぞご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

工事が遅れている理由

今回設置するエレベーターは、固い地盤層（支持地盤）まで杭を設置して構造物を支える方法を採用しております。しかし、地盤調査の結果、支持地盤に到達する前に地中障害物が見つかり、当初設計の杭工法では施工できない事が解りました。したがって、新たな工法の検討が必要になったため、工事の遅れが生じてしまいました。



完成時期について

杭の施工は12月で終了していますが、杭の再検討に時間を要しましたため、エレベーターの使用開始は、2017年4月末頃を予定しております。

ご不明な点がございましたらお手数ですが下記担当までご連絡をお願いいたします。

計画に関すること

町田市建設部建設総務課 担当 山下

電話：042-722-3111（代表）内線 3816

工事に関すること

町田市財務部営繕課 担当 菅野

電話：042-722-3111（代表）内線 2556