

中央新幹線上小山田非常口のご近隣の皆様へ

東海旅客鉄道株式会社 中央新幹線東京工事事務所

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

関東甲信工事局 相模原鉄道建設所

戸田・りんかい日産特定建設工事共同企業体

中央新幹線、上小山田非常口 JV 工事事務所

工事用道路の施工状況及び開通予定時期遅れのお知らせ


平素より、工事实施にご理解とご協力をいただきまして、誠にありがとうございます。

さて、現在、上小山田非常口において工事用道路の建設を進めております。施工進捗は下図に示す区間①（工事用道路北側入口～市道交差部）では地山の切盛りや栈橋設置が完了し、区間②（市道交差部～非常口ヤード）では計画地の伐採作業が概ね完了したところです。

一方で、区間②において支障物対応に時間を要しており、当初、令和3年内としていた工事用道路の開通予定時期に遅れが生じます。引続き工事用道路の早期開通に向けて取り組んでまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

記

・工事用道路の施工状況図



・工事用道路の開通予定時期

現時点においては、令和4年夏頃を見込んでおります。

開通時期の目途が立ちましたら改めてお知らせいたします。

以上

(お問い合わせ先は裏面を参照)