

参加者

(実行委員) 浦山委員長、江口委員長代行、宮崎委員長代行、竹鼻副委員長、伊藤事務局長、藤原特別会計
春山、栗原、安達、原、大倉

(町内会五役) 臼井会長、深海会計、瀬川庶務、藤本、工藤 上下各自治会長

(関連団体) 和鼓連…阿部、子ども会…佐藤会長

1、町内会長挨拶

実行委員長挨拶

2、議題：次年度「中村フェスティバル」、今年度どんど焼き

次年度開催に向けた課題確認と対応策検討、今年度どんど焼き詳細確認

(1)中村フェスティバル

次年度開催に向けた課題確認と対応策 -重点項目- (実行委員全員)

【準備関係】本年⇒ 竹作り無し、櫓組立て無し(舞台外注)、駐輪場新設、100円券付きチラシ等

・舞台について 今年度の広さでよい、高さはもう少し低くても可

1.従来の櫓については、安全面から使用しない

2.外注するか新規に購入するかは今後検討する(来年度1か月前までには決定)

3.新規購入の場合、安全性・簡単に組み立てられるかなど検討

・電気配線、業者見直しについて…従来の朝日電工が来年度は受けられない

1.音響設備を見直す…新規購入かリースを今後継続検討

2.第一電器が可能(担当…大倉)…朝日電工と第一電器で直接連絡してもらい、見積もる

・Tシャツ図案作成～販売の継続実施有無：

・竹作り復活有無：

・花作り：地巻き線が太すぎて取り扱いが大変⇒太さ変更 1.2φ(#18)→0.9φ(#20)へ

・飲み物、食べ物関連：

【みこし祭り関係】本年⇒ 子ども御輿借用、他町会/学校の担ぎ手応援等

・巡行経路と時間設定の変更有無：

・休憩場所の変更有無：

・人員配置と人数変更有無：

【中村フェスタ関係】本年⇒ 町内会外出演者多数、接待無し等

・舞台出演者対応：

・他町会踊り応援対応：

・掲示対応：

・休憩所：

・駐輪場：

・来場者対応：

【出店関係】本年⇒ キッチンカー等外部業者多数あり、照明設備不足等

・御輿連：

・子ども会：

・町内会：

・外部(5業者)：

次年度中村フェスタ開催形式と日程について（実行委員全員）

- ・開催形式変更の要否：(例)みこし祭りと中村フェスタを別々の日に実施する。
⇒午前中…神輿 夜…フェスタ
- ・開催日程：今年度同様なら⇒ 9/13(土) or 9/14(日) or 9/20(土)、他？
⇒延期後の片づけを考えると ① 9/13(土)雨天は翌日 ② 9/14(日)雨天は翌日
準備の仕方は工夫する(平日になるため)

(2) 今年度どんと焼き詳細検討（実行委員全員）

- ・開催日程：2025年1月11日(土) 15:00～17:00 雨天時：1月12日(日)
設営：10:00～12:00 火つけ：14:00～
後片付け：1月12日(日) 9:00～10:00
★ 消防団出初式日程の事前確認と調整必要 ★
- ・前年度の今年度に向けた引継ぎ事項
 - 1.粗品のお菓子の発注は11月末までにすること
理由：購入先「ヤマギシ」では在庫がなければ納期が1月中旬になり間に合わない。
 - 2.お菓子の量は200パックで丁度よい。無くなり次第終了。
 - 3.みかんの量はMサイズ3箱で丁度よい。1個ずつ配ること。
 - 4.お炊き上げ品のおすかり所設置
 - 5.強風時の対処法明確化
 - 6.火の粉舞い上がり対策
- ・どんと焼き準備事項
 - 申請一覧
 - ア、市公園緑地課 使用許可・使用料免除
 - イ、市消防署 油煙行為届（地図添付要）
 - ウ、南大沢警察署 催し物届出（地図添付要）
 - エ、消防団 協力依頼（地図添付要）
 - オ、臼井精司様 軽トラ借用依頼・青竹準備依頼
 - 自治会実施案内 回覧（600部）・・・各戸配布 昨年同様→宮崎(印刷発注)
自治会広報ポスター 掲示板9部 民間若干数
 - 近隣住民への挨拶
 - 手配内容一覧
 - ア～オ 申請書類（11月～12月上旬までに町内会長、実行委員長が作成、提出）
度は、会員数配布。業者印刷。（粗品引換券付き）
 - ポスター作製 昨年原稿を伊藤→佐藤(原稿作成)→宮崎(印刷発注)
 - 挨拶状作成、あいさつ廻り(タオル添付)・・・(祭り実行委員長と町内会長)
- ・その他
 - ・スタンドパイプ操作訓練の実施(昨年度は実施)
実施時の設備提供自治会⇒ 中中村自治会
 - ・水消火器操作訓練の実施(昨年度は消防団協力のもとで実施) 消防団に連絡済み

(3) その他（実行委員全員）

- ・市・都の補助金(地域の底力発展事業助成)などを活用する
- ・小山スポーツ広場を使用することも今後検討(他の町内会との共催も含め)

【次回開催日(案)】

第8回祭り実行委員会議：12月15日(日) 10:00～ 中中村集会所

* 議題：どんと焼き詳細内容と担当者の最終確認等

以上